

La Lettre Verte – N°2 – MAI 2025

PLATEFORME DES CHAMPIONS DES TENURES FONCIÈRE ET FORESTIÈRE (TENFOREST)
Projet de Sécurisation des droits fonciers collectifs des femmes rurales au Burkina Faso (PDFCOF)

Sommaire

- 1. À la une - Le processus APFR s'accélère malgré des défis persistants
- 2. Zoom sur les activités
 - ➤ Sensibilisation : les radios locales mobilisées
 - ➤ APFR : état d'avancement dans les communes
 - ➤ CFL : des traductions pour une appropriation locale
 - ➤ Renforcement des capacités : du matériel pour les SFR
- 3. Leçons du terrain - Mobilisation communautaire : entre adhésion et freins
- 4. Défis et solutions - Manque d'équipements, retards administratifs, posture attentiste
- 5. Agenda de juin 2025 - Ateliers CFL, formations MAST, livraisons de matériel
- 6. Mot de la coordination - Une dynamique à entretenir avec l'ensemble des partenaires

À la une

Le processus APFR s'accélère malgré des défis persistants

En mai 2025, le projet PDFCOF a renforcé ses actions de plaidoyer et de suivi pour faire avancer les dossiers d'Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR) dans les six communes cibles. Cassou, Garango et Pô enregistrent des avancées majeures, avec plusieurs avis favorables déjà transmis. Des défis techniques et logistiques persistent, notamment à Banfora et Toussiana.

Zoom sur les activités

Sensibilisation et plaidoyer

Les spots radio annonçant les émissions ont été diffusés à Pô. Les émissions proprement dites démarrent début juin. Elles visent à renforcer la compréhension des enjeux fonciers par les communautés locales.

Sécurisation foncière – Avancée du processus APFR

- 120 sites identifiés, 101 dossiers déposés, 79 levés réalisés
- Cassou, Garango et Pô en tête en termes de progression
- Des missions terrain ont permis de relancer les dossiers bloqués et d'identifier des solutions concrètes.

Gouvernance locale : traduction des Chartes Foncières Locales (CFL)

- Les ateliers de cadrage ont permis d'aligner traducteurs et experts sur les objectifs et les normes de qualité.

- Les traductions sont en cours en langues locales dans 4 communes : Cassou, Garango, Pô et Sabou.

Renforcement des capacités techniques

- L'équipement des Services Fonciers Ruraux est en cours.
- Un protocole de formation sur l'outil MAST a été signé avec l'Observatoire National du Foncier.

Leçons du terrain

- L'accompagnement de proximité reste essentiel pour faire avancer les démarches d'APFR.
- L'instabilité de certains détenteurs de terres complique la sécurisation.
- L'engagement variable des coopératives féminines appelle à un travail renforcé de mobilisation.

Défis et solutions

- Retards des services techniques, manque de coordination, erreurs dans les documents
- Pénurie de matériel topographique, impactant les levés dans plusieurs communes
- Dynamique coopérative à renforcer, certaines adoptant une posture attentiste

Face à ces blocages, le projet multiplie les efforts de plaidoyer, de dotation en matériel et d'accompagnement personnalisé.

17 Agenda de juin 2025

- Campagnes de plaidoyer dans toutes les communes
- Diffusion des émissions radio à Pô
- Finalisation des traductions CFL et ateliers d'appropriation
- Formations sur l'outil MAST pour les agents terrain
- Livraison du matériel dans les 6 communes

Mot de la Coordination

“Nous saluons l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment les femmes rurales, les services fonciers et les autorités locales. Ensemble, nous avançons vers une gouvernance foncière plus juste, plus inclusive. Continuons à bâtir ce projet avec rigueur, proximité et engagement communautaire.”